

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
FINALIZAÇÃO CRECHE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI RS-04/2025, SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: SINAPI RS-04/2025, SEM DESONERAÇÃO												BDI (%): 20,34		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
													META	GERAL
1	PISO PAV. TÉRREO	51.400,46	8,60%	0,00	0,00%	51.400,46	100,00%	0,00		0,00		51.400,46	100,00%	8,60%
2	PAREDES PAV. TÉRREO	67.918,26	11,37%	67.918,26	100,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00		67.918,26	100,00%	11,37%
3	TETO PAV. TÉRREO	29.378,02	4,92%	0,00	0,00%	0,00		29.378,02	100,00%	0,00	0,00%	29.378,02	100,00%	4,92%
4	ESQUADRIAS PAV. TÉRREO	78.427,18	13,13%	0,00	0,00%	0,00		0,00		78.427,18	100,00%	78.427,18	100,00%	13,13%
5	HIDROSSANITÁRIO PAV. TÉRREO	7.658,73	1,28%	7.658,73	100,00%	0,00		0,00		0,00		7.658,73	100,00%	1,28%
6	HIDRÁULICO PAV. TÉRREO	3.310,48	0,55%	3.310,48	100,00%	0,00		0,00		0,00		3.310,48	100,00%	0,55%
7	ELÉTRICO PAV. TÉRREO	22.123,12	3,70%	22.123,12	100,00%	0,00		0,00		0,00		22.123,12	100,00%	3,70%
8	REDE/INTERNET PAV. TÉRREO	3.386,58	0,57%	3.386,58	100,00%	0,00		0,00		0,00		3.386,58	100,00%	0,57%
9	LOUÇAS PAV. TÉRREO	16.626,63	2,78%	0,00	0,00%	0,00		0,00		16.626,63	100,00%	16.626,63	100,00%	2,78%
10	EXTERNO PAV. TÉRREO	14.157,33	2,37%	14.157,33	100,00%	0,00		0,00		0,00		14.157,33	100,00%	2,37%
11	PISO PAV. SUB-SOLO	55.236,29	9,24%	0,00	0,00%	55.236,29	100,00%	0,00		0,00		55.236,29	100,00%	9,24%
12	PAREDES PAV. SUB-SOLO	59.933,01	10,03%	59.933,01	100,00%	0,00		0,00		0,00		59.933,01	100,00%	10,03%
13	TETO PAV. SUB-SOLO	51.855,89	8,68%	0,00	0,00%	0,00		51.855,89	100,00%	0,00		51.855,89	100,00%	8,68%
14	ESQUADRIAS PAV. SUB-SOLO	93.408,10	15,63%	0,00	0,00%	0,00		0,00		93.408,10	100,00%	93.408,10	100,00%	15,63%
15	HIDROSSANITÁRIO PAV. SUB-SOLO	1.087,44	0,18%	1.087,44	100,00%	0,00		0,00		0,00		1.087,44	100,00%	0,18%
16	HIDRÁULICO PAV. SOB-SOLO	1.926,64	0,32%	1.926,64	100,00%	0,00		0,00		0,00		1.926,64	100,00%	0,32%
17	ELÉTRICO PAV. SUB-SOLO	26.946,34	4,51%	26.946,34	100,00%	0,00		0,00		0,00		26.946,34	100,00%	4,51%
18	REDE/INTERNET PAV. SUB-SOLO	950,80	0,16%	950,80	100,00%	0,00		0,00		0,00		950,80	100,00%	0,16%
19	LOUÇAS PAV. SUB-SOLO	3.361,46	0,56%	0,00	0,00%	0,00		0,00		3.361,46	100,00%	3.361,46	100,00%	0,56%
20	ITENS ADICIONAIS	8.418,25	1,41%	2.946,39	35,00%	0,00		0,00		5.471,86	65,00%	8.418,25	100,00%	1,41%
	TOTAL GERAL	597.511,01	100,00%	212.345,12	35,54%	106.636,75	17,85%	81.233,91	13,60%	197.295,23	33,02%	597.511,01	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			212.345,12	35,54%	318.981,87	53,39%	400.215,78	66,98%	597.511,01	100,00%			

São Domingos do Sul, 01 de setembro de 2025

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera
CREA RS254605