

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - RECURSO PRÓPRIO

COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

Resp. Téc.:	Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8	OBRA: Cobertura Praça Pública
OBJETO:	Cobertura Praça Pública	Data: 07/08/2017
END.:	Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS	ART Nº. 6273588-0

ITEM	SERVIÇOS	MESES	1	2	3	4	TOTAL
		Valor/dias	30	60	90	120	R\$
1	Serviços Preliminares	3.793,20	3.793,20				3.793,20
2	Trabalhos e Movimento de Terra	2.566,08	2.566,08				2.566,08
3	Fundações	12.350,08	12.350,08				12.350,08
4	Supra-Estrutura	104.325,10		52.162,55	52.162,55		104.325,10
5	Coberturas	51.129,55		20.451,82	20.451,82	10.225,91	51.129,55
6	Rede Esgoto / Pluvial	3.474,64				3.474,64	3.474,64
7	Serviços de Acabamento	1.139,22				1.139,22	1.139,22
	TOTAL EM R\$	178.777,86	18.709,35	72.063,25	72.063,25	14.839,76	178.777,86
	TOTAL EM %		10,47%	40,31%	40,31%	8,30%	99,38%

São Domingos do Sul, 11 de setembro de 2017

Responsável Técnico
MARCELO A. P. ZARPELLON
CREA / SC 140999-8

Prefeitura Municipal