

Cronograma físico e financeiro

Requerente: Município de São Domingos do Sul

CNPJ: 92.406.453/0001-30

Maurício Zampiron

Engenheiro de Minas | CREA RS203079

Requerente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

Município/UF: São Domingos do Sul/RS

Empreendimento: Execução de poço tubular profundo na linha Terceira – Comunidade São Gotardo

Tipo de Obra: Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e
Construções Correlatas

Obra: Poço Tubular Profundo

Item	Descrição	Custo Total (R\$)	% Total	% Mês 1	Valor Mês 1 (R\$)
1	Placa de Obra Chapa de Aço Galvanizado	R\$2.250,00	5,14	100	R\$2.250,00
2	Deslocamento e Assentamento do Equipamento	R\$2.200,00	5,02	100	R\$2.200,00
3	Perfuração Poço tubular profundo 12"	R\$3.000,00	6,84	100	R\$3.000,00
4	Perfuração poço tubular profundo 6"	R\$14.300,00	32,64	100	R\$14.300,00
5	Revestimento Geomecânico 6"	R\$6.000,00	13,69	100	R\$6.000,00
6	Cimentação	R\$820,00	1,87	100	R\$820,00
7	Laje de proteção sanitária 1m² e 15 cm de espessura	R\$550,00	1,26	100	R\$550,00
8	Tubo de monitoramento diametro ¾"	R\$1.192,00	2,72	100	R\$1.192,00
9	Cercamento 4m²	R\$2.197,00	5,01	100	R\$2.197,00
10	Análise de Água	R\$1.300,00	2,97	100	R\$1.300,00
11	Teste de Vazão 24 horas (planilhas e cálculos)	R\$4.000,00	9,13	100	R\$4.000,00
12	Cadastro e Outorga do poço (DRHS)	R\$5.200,00	11,89	100	R\$5.200,00
13	Espaço anular 3"	R\$800,00	1,82	100	R\$800,00
Total		R\$43.809,00	100,00	100	R\$43.809,00

São Domingos do Sul/RS, 10 de novembro de
2025.

MAURICIO Assinado de forma digital
ZAMPIRON:9 por MAURICIO
4841888004 ZAMPIRON:94841888004
Dados: 2025.11.10
10:08:24 -03'00'

Maurício Zampiron
Engenheiro de Minas
ART nº 13462844