

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
COBERTURA VEICULOS UBS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI RS-03/2026, SEM DESONERAÇÃO

BDI (%): 20,70

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
											META	GERAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.495,35	0,82%	1.495,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.495,35	100,00%	0,82%
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	95.917,97	52,65%	95.917,97	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.917,97	100,00%	52,65%
3	CONCRETO ARMADO	14.541,77	7,98%	0,00	0,00%	14.541,77	100,00%	0,00	0,00%	14.541,77	100,00%	7,98%
4	PISO	32.051,46	17,59%	0,00	0,00%	32.051,46	100,00%	0,00	0,00%	32.051,46	100,00%	17,59%
5	PAREDES	12.524,02	6,87%	0,00	0,00%	12.524,02	100,00%	0,00	0,00%	12.524,02	100,00%	6,87%
6	ELÉTRICA	7.587,73	4,16%	0,00	0,00%	7.587,73	100,00%	0,00	0,00%	7.587,73	100,00%	4,16%
7	HIDRAULICA	1.809,79	0,99%	0,00	0,00%	1.809,79	100,00%	0,00	0,00%	1.809,79	100,00%	0,99%
8	HIDROSSANITÁRIA	3.079,53	1,69%	0,00	0,00%	3.079,53	100,00%	0,00	0,00%	3.079,53	100,00%	1,69%
9	ESQUADRIAS	7.588,48	4,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.588,48	100,00%	7.588,48	100,00%	4,17%
10	FORRO	5.589,40	3,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.589,40	100,00%	5.589,40	100,00%	3,07%
TOTAL GERAL TOTAL ACUMULADO		182.185,50	100,00%	97.413,32	53,47%	71.594,30	39,30%	13.177,88	7,23%	182.185,50	100,00%	100,00%
				97.413,32	53,47%	169.007,62	92,77%	182.185,50	100,00%			

São Domingos do Sul, 28 de abril de 2026

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera
CREA RS254605