

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CONVÊNIO
COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

Resp. Téc.:	Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8	OBRA: Cobertura Praça Pública
OBJETO:	Cobertura Praça Pública	Data: 07/08/2017
END.:	Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS	ART Nº. 6273588-0

ITEM	SERVIÇOS	MESES	1	2	3	4	TOTAL
		Valor/dias	30	60	90	120	R\$
4	Supra-Estrutura	30.347,44		15.173,72	15.173,72		30.347,44
5	Coberturas	477.366,92		190.946,77	190.946,77	95.473,38	477.366,92
	TOTAL EM R\$	507.714,36	-	206.120,49	206.120,49	95.473,38	507.714,36
	TOTAL EM %		0,00%	40,60%	40,60%	18,80%	100,00%

São Domingos do Sul, 11 de setembro de 2017

Responsável Técnico
MARCELO A. P. ZARPELLON
CREA / SC 140999-8

Prefeitura Municipal