
 CRONOGRAMA GLOBAL

Item Discriminação VALOR Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 TOTAL
Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan.

1 Pavimentacão paver 546.491,64      15,0% 81.973,75    15,0% 81.973,75     15,0% 81.973,75      15,0% 81.973,75     20,0% 109.298,33    20,0% 109.298,33    -                -                100% 546.491,64      

TOTAL 546.491,64      P 15,0% 81.973,75    15,0% 81.973,75     15,0% 81.973,75      15,0% 81.973,75     20,0% 109.298,33    20,0% 109.298,33    -                10% -                110% 546.491,64      

TOTAL ACUMULADO P 15,0% 81.973,75    30,0% 163.947,49   45,0% 245.921,24    60,0% 327.894,98   80,0% 437.193,31    100,0% 546.491,64    100% 546.491,64    10% 546.491,64    100% 546.491,64      

Resp. Técnico Eng. Idir Decol Prefeitura Municipal

CREA/RS 063011

CRONOGRAMA - GLOBAL
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL

LOCAL: RUA ALCIDO CARARD - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

                                     São Domingos do Sul, 15 de Julho de 2021
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