

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA																					
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL																			
LOCAL:		LINHA TERCEIRA - INTERIOR - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS																			
Item	Discriminação	VALOR		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		TOTAL	
				Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.
1	CERCA PISTA DE LAÇO	16.968,54		100,0%	16.968,54		-		-		-		-		-		-		-	100%	16.968,54
2	CERCA MANGUEIRAS	18.184,30		50,0%	9.092,15	50,0%	9.092,15		-		-		-		-		-		-	100%	18.184,30
3	ABRIGO PARTIDOR	14.936,72			-	100,0%	14.936,72		-		-		-		-		-		-	100%	14.936,72
4	ABRIGO SACA LAÇO	8.906,30			-	50,0%	4.453,15	50,0%	4.453,15		-		-		-		-		-	100%	8.906,30
5	CORREDOR CARGA E DESCARGA	1.358,76			-		-	100,0%	1.358,76		-		-		-		-		-	100%	1.358,76
6	PORTÕES	6.350,00			-		-	100,0%	6.350,00		-		-		-		-		-	100%	6.350,00
7	CASA DO JUIZ	4.261,62			-	50,0%	2.130,81	50,0%	2.130,81		-		-		-		-		-	100%	4.261,62
8	CASA DO NARRADOR	6.734,40			-		-	100,0%	6.734,40		-		-		-		-		-	100%	6.734,40
	TOTAL	77.700,64	P	33,5%	26.060,69	39,4%	30.612,83	27,1%	21.027,12	0,0%	-		-		-		-		-	100%	77.700,64
	TOTAL ACUMULADO		P	33,5%	26.060,69	72,9%	56.673,52	100,0%	77.700,64	100,0%	77.700,64	100,0%	77.700,64	100,0%	77.700,64	100%	77.700,64	10%	77.700,64	100%	77.700,64

São Domingos do Sul, 10 de Outubro de 2022

Resp. Técnico Eng. Idir Decol  
CREA/RS 063011

Prefeitura Municipal