



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092540-25	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS						
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL		Município / UF SÃO DOMINGOS DO SUL / RS	Localidade / Endereço RUA MAXIMINO ÂNGELO SPAGNOL, SANTA GEMA - SÃO			Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO RUA MAXIMINO ÂNGELO SPAGNOL E RUA ARLINDO KLAUS				
Data Base dez-23	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote PLANILHA ORÇAMENTARIA GLOBAL			BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		486.346,23	Parcela (%)	9,27%	9,27%	40,73%	40,73%				
			Parcela (R\$)	45.100,84	45.100,84	198.072,28	198.072,27				
			Acumulado (%)	9,27%	18,55%	59,27%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	45.100,84	90.201,68	288.273,96	486.346,23				
1.	(Microdrenagem)	90.201,68	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	45.100,84	90.201,68						
2.	(Pavimentação)	396.144,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	198.072,28	396.144,55				

Local

13 de maio de 2024

Data

Nome: Régis Junio Ranzan Brugnera

Título: Pavimentação Rua Maximino Ângelo Spagi

CREA/CAU RS254605

ART/RRT: 13077490