
CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL - SÃO DOMINGOS DO SUL/  RS
END.: Av Professor Albino Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS

MESES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

ITEM SERVIÇOS Valor/dias 30 60 90 120 150 180 R$

1 Serviços Preliminares 1.491,71                   1.491,71           1.491,71            

2 Trabalhos e Movimento de Terra 673,38                      673,38              673,38               

3 Fundações 12.470,00          12.470,00         12.470,00          

4 Supra-Estrutura 19.017,30          19.017,30         19.017,30          

5 Paredes em Geral 16.589,09          16.589,09         16.589,09          

6 Coberturas 14.083,98          14.083,98        14.083,98          

7 Impermeabilização 739,44               739,44              739,44               

8 Pavimentações 6.588,71            6.588,71          6.588,71            

9 Revestimentos 31.673,25          15.000,00        16.673,25        31.673,25          

10 Esquadrias c/ Ferragens 13.079,76          13.079,76        13.079,76          

11 Vidros 781,77               781,77               781,77               

12 Pinturas 4.574,71            4.574,71            4.574,71            

13 Louças, Metais e Mobiliário Fixo 14.455,23          14.455,23          14.455,23          

14 Instal. Hidrossanitárias 6.709,14            3.000,00          3.000,00          709,14               6.709,14            

15 Inst. Elétricas/ Telefôn. / Lógica 3.591,31            500,00              500,00             500,00             2.091,31            3.591,31            

16 PPCI 49.450,47          20.000,00        20.000,00        9.450,47            49.450,47          

17 Serviços de Acabamento 5.365,26            5.365,26            5.365,26            

18 Equipamentos 69.600,00          69.600,00          69.600,00          

TOTAL EM R$ 270.934,50        51.480,91         52.583,98        59.841,72        87.216,17          19.811,72          -                270.934,50        

TOTAL EM % 19,00% 19,41% 22,09% 32,19% 7,31% 0,00% 100,00%

São Domingos do Sul, 19 de março de 2015
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