CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL - SAO DOMINGOS DO SUL/ RS

|END.: Av Professor Albino Benvegnu - Centro - S&o Domingos do Sul - RS
MESES 1 2 3 4 5 6 TOTAL
ITEM SERVICOS Valor/dias 30 60 90 120 150 180 R$

1 Servigos Preliminares 1.491,71 1.491,71 1.491,71
2 Trabalhos e Movimento de Terra 673,38 673,38 673,38
3 Fundagdes 12.470,00 12.470,00 12.470,00
4 Supra-Estrutura 19.017,30 19.017,30 19.017,30
5 Paredes em Geral 16.589,09 16.589,09 16.589,09
6 Coberturas 14.083,98 14.083,98 14.083,98
7 Impermeabilizagao 739,44 739,44 739,44
8 Pavimentacdes 6.588,71 6.588,71 6.588,71
9 Revestimentos 31.673,25 15.000,00 16.673,25 31.673,25
10 Esquadrias c/ Ferragens 13.079,76 13.079,76 13.079,76
11 Vidros 781,77 781,77 781,77
12 Pinturas 4.574,71 4.574,71 4.574,71
13 Lougas, Metais e Mobiliario Fixo 14.455,23 14.455,23 14.455,23
14 Instal. Hidrossanitarias 6.709,14 3.000,00 3.000,00 709,14 6.709,14
15 Inst. Elétricas/ Telefon. / Logica 3.591,31 500,00 500,00 500,00 2.091,31 3.591,31
16 PPCI 49.450,47 20.000,00 20.000,00 9.450,47 49.450,47
17 Servigos de Acabamento 5.365,26 5.365,26 5.365,26
18 Equipamentos 69.600,00 69.600,00 69.600,00

TOTAL EM R$ 270.934,50 51.480,91 52.583,98 59.841,72 87.216,17 19.811,72 - 270.934,50

TOTAL EM % 19,00% 19,41% 22,09% 32,19% 7,31% 0,00% 100,00%
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