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SDS - Ponte Sédo Gotardo

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PONTILHAO DE CONCRETO - ARROIO FITA VERDE - SAO DOMINGOS DO SUL
SAO DOMINGOS DO SUL

Item Discriminacao VALOR Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 TOTAL
Fisico | Finan. Fisico | Finan. Fisico | Finan. Fisico Finan. Fisico | Finan. Fisico | Finan. Fisico [Finan.

1 |Fundagoes 15.831,39] P | 100,0% 15.831,39 - - 100% 15.831,39
Concreto Armado 73.150,59 ] P - 50,0% 36.575,30 | 50,0% 36.575,30 100% 73.150,59
Alvenarias 22.080,00] P 50,0% 11.040,00| 50,0% 11.040,00 100% 22.080,00
Diversos 3.495,80| P - 100,0% 3.495,80 100% 3.495,80

P - - - - - 0% -
TOTAL 114.557,78 P 13,8% 15.831,39 41,6% 47.615,30 44,6% 51.111,10 0,0% 0,0% - 0,0% - 100%  114.557,78
TOTAL ACUMULADO P 13,8% 15.831,39 67,5% 63.446,68 100,0% 114.557,78 100,0% 114.557,78 100,0% 114.557,78 100,0% 114.557,78 100% 114.557,78
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Prefeitura Municipal




