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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 PONTILHÃO DE CONCRETO - ARROIO FITA VERDE - SÃO DOMINGOS DO SUL

SÃO DOMINGOS DO SUL

Item Discriminação   VALOR  Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL
Físico   Finan.  Físico   Finan.  Físico   Finan.  Físico   Finan.  Físico   Finan.  Físico   Finan.  Físico Finan.

1 Fundações 15.831,39         P 100,0% 15.831,39     -                  -                   -                   -                  -                  100% 15.831,39        

Concreto Armado 73.150,59         P -                50,0% 36.575,30       50,0% 36.575,30        -                   -                  -                  100% 73.150,59        

Alvenarias 22.080,00         P -                50,0% 11.040,00       50,0% 11.040,00        -                   -                  -                  100% 22.080,00        

Diversos 3.495,80           P -                -                  100,0% 3.495,80          -                   -                  -                  100% 3.495,80          

P -                -                  -                   -                   -                  -                  0% -                   

TOTAL 114.557,78  P 13,8% 15.831,39 41,6% 47.615,30   44,6% 51.111,10   0,0% -              0,0% -             0,0% -             100% 114.557,78 

TOTAL ACUMULADO P 13,8% 15.831,39 67,5% 63.446,68   100,0% 114.557,78 100,0% 114.557,78 100,0% 114.557,78 100,0% 114.557,78 100% 114.557,78 
R   -      -    

  __________________________    __________________________  
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