
 CRONOGRAMA

Item Discriminação VALOR Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 TOTAL
Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan.

1 Microdrenagem 19.238,81        20,0% 3.847,76      20,0% 3.847,76       20,0% 3.847,76        20,0% 3.847,76       20,0% 3.847,76        -                -                -                100% 19.238,81        

2 Pavimentacão paralelepípedos 600.395,74      10,0% 60.039,57    15,0% 90.059,36     15,0% 90.059,36      15,0% 90.059,36     15,0% 90.059,36      10,0% 60.039,57      10% 60.039,57      10% 60.039,57      100% 600.395,74      

3 Sinalização 1.750,46          -               -               -                 -                -                -                -                100% 1.750,46        100% 1.750,46          

TOTAL 621.385,01      P 10,3% 63.887,34    15,1% 93.907,12     15,1% 93.907,12      15,1% 93.907,12     10,0% 93.907,12      10,0% 60.039,57      10% 60.039,57      10% 61.790,03      96% 621.385,01      

TOTAL ACUMULADO P 10,3% 63.887,34    25,4% 157.794,46   40,5% 251.701,58    55,6% 345.608,71   65,6% 439.515,83    75,6% 499.555,40    86% 559.594,98    10% 621.385,01    100% 621.385,01      

                                     São Domingos do Sul, 22 de Janeiro de 2019
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