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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Microdrenagem  1 2 3 4 5 6 7 8
3 Pavimentação  1 2 3 4 5 6 7 8
4 Sinalização  1 2 3 3 8
5 0 3 3 3 3

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
1060541-68 14.720/2019 GIGOVCX CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL 12/12/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO DOMINGOS DO SUL/RS ESTR. ACESSO À RS 129

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
12/06/2019

AÇÃO / MODALIDADE
RECURSO DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO

OBJETO DO CTEF

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO DUL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

5 0  3 3 3 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

74.635,17

621.385,01
100,00%

-

621.385,01
100,00%

78.911,23

542.473,78 621.385,01

Mês 09

100,00%
621.385,01

Mês 08

621.385,01

---
12,70%

100,00%

Mês 12
12,01%12,11%12,54% 12,58% 12,96% 0,00%12,01%

Mês 11Mês 07Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10
13,09%

Cronograma

%
Parcela

81.334,34
13,09%

R$
50,32%25,62%

159.226,24

77.891,89 74.635,1778.193,40

Local e Data

81.334,34

SÃO DOMINGOS DO SUL/RS, 29 de abril de 2019

% 63,28%
R$

Acumulado

0,00%0,00%0,00%

IDIR DECOL

237.419,64
75,29%

75.238,19
38,21%

80.545,59

063.011

312.657,84 393.203,43 467.838,61
100,00%87,30%

127.477 v006   micro


