CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SAO DOMINGOS DO SUL - RS
COBERTURA VEICULOS UBS

DATA BASE: SINAPI RS-03/2026, SEM DESONERACAO BDI (%): 20,70
ITEM DESCRICAO TOTAL (RS) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL (R$) TOTAL (%)
META GERAL
1 SERVICOS INICIAIS 1.495,35 0,82% 1.495,35 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.495,35 100,00% 0,82%
2 ESTRUTURA PRE-MOLDADA 95.917,97 52,65% 95.917,97 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 95.917,97 100,00% 52,65%
3 CONCRETO ARMADO 14.541,77 7,98% 0,00 0,00% 14.541,77 100,00% 0,00 0,00% 14.541,77 100,00% 7,98%
4 PISO 32.051,46 17,59% 0,00 0,00% 32.051,46 100,00% 0,00 0,00% 32.051,46 100,00% 17,59%
5 PAREDES 12.524,02 6,87% 0,00 0,00% 12.524,02 100,00% 0,00 0,00% 12.524,02 100,00% 6,87%
6 ELETRICA 7.587,73 4,16% 0,00 0,00% 7.587,73 100,00% 0,00 0,00% 7.587,73 100,00% 4,16%
7 HIDRAULICA 1.809,79 0,99% 0,00 0,00% 1.809,79 100,00% 0,00 0,00% 1.809,79 100,00% 0,99%
8 HIDROSSANITARIA 3.079,53 1,69% 0,00 0,00% 3.079,53 100,00% 0,00 0,00% 3.079,53 100,00% 1,69%
9 ESQUADRIAS 7.588,48 4,17% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.588,48 100,00% 7.588,48 100,00% 4,17%
10 FORRO 5.589,40 3,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.589,40 100,00% 5.589,40 100,00% 3,07%
TOTAL GERAL 182.185,50 100,00% 97.413,32 53,47% 71.594,30 39,30% 13.177,88 7,23% 182.185,50 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 97.413,32 53,47% 169.007,62 92,77% 182.185,50 100,00%

Sdo Domingos do Sul, 28 de abril de 2026

govb

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera
CREA RS254605

Documento assinado digitalmente

REGIS JUNIOR RANZAN BRUGNERA
Data: 30/04/2026 15:20:13-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br




		2026-04-30T15:20:13-0300




